
 

 

 

 

 

Modernizarea statiei de transformare 110/20kV Basarabi 

 

In conformitate cu graficul de executie al proiectului, lucrarile au demarat in luna august si 

au inclus predarea amplasamentului si lucrari aferente organizarii de santier. In prezent, in 

derulare se afla lucrari de demontare echipamente si demolare constructii, conform 

proiectului tehnic. De asemenea, continua procurarea si receptia utilajelor si 

echipamentelor tehnologice si a celor legate de constructii si instalatii. 

 

- S-au demontat echipamentele si fundatiile, precum si stalpii de rigle impreuna cu 

riglele la 6 celule; 

- A fost finalizata executia a 4 fundatii si s-a realizat protectia anticoroziva pentru 

primul transformator; 

- A fost montat separatorul de hidrocarburi si au fost trasate santurile pentru tevile 

colectoare; 

- Au fost refacute tencuielile la exteriorul cladirii, iar acoperisul de tabla a fost 

demontat si inlocuit cu materiale noi si jgheaburi, fiind montate, de asemenea, usile 

si ferestrele cladirii; 

- Au fost sapate gropile pentru fundatii si s-au montat armaturile pentru 

echipamentele de la 6 celule; 

- Au fost montati suportii metalici pentru echipamente si s-a realizat  priza de pamant 

a statiei modernizate; 

- Au fost executate fundatiile pentru 18 celule de 20kV care se vor monta in etapa 

urmatoare; 

- A fost executat gardul din sarma pentru racordul adanc si au fost hidrofobizati 

suportii de echipamente, stalpii de rigle si riglele; 

- Au fost executate unele lucrari electrice (aprovizionarea redresorilor de curent 

continuu, izolatia pentru conductoarele de 110kV la racordul adanc si conductorul). 
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