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 PROCEDURA OPERATIONALA 

Informatia este proprietatea exclusiva a DEO. Difuzarea sau 
utilizarea, partiala sau totala, a acesteia se face numai cu acordul 
proprietarului. Folosirea fara drept se pedepseste conform legii. 

 1. Scopul 
� Organizarea  unitara la nivelul DEO  a procesului de proiectare privind:  

� reproiectarea retelelor existente,  
� proiectarea retelelor noi si pentru extinderea celor existente. 
 

2. Domeniul de aplicare 
� Se aplica in cadrul DEO  de catre DSDA, DEM RED si CEZ R_Dept. Achizitii, CEZ R Dept. 

Clienti/Furnizori, Sectia CRC, Serv. Factuare pentru: 
�  elaborarea, verificarea si avizarea documentatiei tehnico-economice de proiectare elaborata 
cu forte proprii; 
� contractarea, verificarea, avizarea si plata documentatiei tehnico-economice de proiectare 
elaborata prin prestatori externi 
� obtinerea autorizatiei de construire prin forte proprii si prin prestator extern. 

 
3. Motivul elaborarii/ revizuirii si sinteza modifi carilor 

� Motivul revizuirii:  optimizare prces 
� Sinteza modificarilor:   

� Proiectantul pregateste documentatia necesara intocmirii conventiilor notariale de uz si 
servitute/superficie in cazul in care se amplaseaza retele electrice noi pe proprietati 
private. 

 
4. Reguli si principii generale 
� Activitatea de proiectare efectuata cu forte proprii sau de catre un prestator extern este 

controlata astfel incat sa fie respectate prevederile legale si reglementarile ANRE. 
 
5. Axa timp/Logigrama/Descriere pasi 

� PO contine patru logigrame (A, B, C si D). Logigrama A se incadreaza pe doua pagini. 
Denumirile logigramelor sunt urmatoarele: 
� A – Gestionarea proiectarii efectuata cu prestator extern 
� B – Obtinerea autorizatiei de constructive prin Prestator extern 
� C – Obtinerea autorizatiei de constructie prin forte proprii 
� D – Gestionarea proiectarii efectuata cu forte proprii 
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01-02-01_P01_Gestionarea proiectarii si obtinerea autorizatiei de constructie

C. Obtinerea autorizatiei de constructie prin forte proprii

DEO_DSD_SMAD_zonalINTRARI

Prestator extern_Proiectant, 

SMAD_zonal

Aviz CTE pt.  PT+CS;
PT+CS avizat CTE;
DAC
decizie aprobare ocupare teren
Conventii de superficie

Organe competente IESIRIDEO_DSD_SMAD_zonal

1

Stabileste valoarea 
taxei de eliberare 

AC 

CEZ R/CRC, Dept. 

Clienti/Furnizori_(C/F)

Registratura,DA

01-02-02_P02

Executarea 
constructiilor

01-02-02_P01

Pregatirea, planificarea 
lucrarilor de investitii si 
a lucrarilor pe tarif de 

racordare/deviere/
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Transmite AC la DMC_MPL

2

9

6

Solicita prin referat  achitarea taxelor

Sef Serviciu aproba referatul in 
forma scrisa. DDSDA/Manager 

DSDA aproba referatul  in SAP
Sp. Dezvoltare transmite referatul
aprobat la CEZ R/ Dept. Achizitii.

5

CEZ R_DA
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confirmare creare 
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dupa OP 

Transmite referatul aprobat la CEZ R/Dept. 

Clienti/Furnizori

7
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transmite propunerea de 
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8

3

4
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Elibereaza AC, decizii 
ocupare teren  in baza 
documentelor primite

Completeaza documentele necesare 
conform reglementarilor in vigoare si le 
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Solicita calculatia pentru taxa eliberare AC

Pe baza dovezii platii (copie OP) ridica de la 
Organele competente AC
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 PROCEDURA OPERATIONALA 

Logigrama A – Gestionarea proiectarii efectuata cu prestator extern 
 
INTRARI 

� 01-01-02_P02_Buget de mentenanta 
� Program anual de reparatii cu documentatii R2 
� Nota de fundamentare 

 
PasA1. DEO -DDS_SMAD_zonal  intocmeste tema de proiectare si caietul de sarcini si obtine 
aprobarile conform Matricei de Competente DEO. 
 
 
Pas A2. DEO-DDS_SMAD_zonal transmite tema de proiectare si caietul de sarcini la DEM 
RED_Dept. Exploatare Mentenanta. 
 
Pas A3. DEO -DEM RED_Dept. Exploatare Mentenanta 
Descriere: 
� Negociaza preturile cu Prestatorul Extern Mentenanta. 
 
Pas  A4. Prestator Extern Mentenanta 
� Intocmeste PT&CS 
� Transmite documentele la SMAD_zonalin vederea avizarii. 
 
Pas  A5. DEO -DDS_SMAD_zonal, DEM RED 
� SMAD_zonal  verifica documentatia si o incarca in sistem, pe server dedicat. 
� SMAD_zonal si Dept. Exploatare Mentenanta  intocmesc puncte de vedere. 
 
Pas  A6. DEO -Comisia Tehnico-Economica   
� Avizeaza PT&CS conform 01-01-04_P02_Organizarea si functionarea CTE si CI ale DEO. 
 
Documentatia (PT&CS) avizata? 
Daca DA, urmeaza pasul 7 din logigrama A 
 
Pas A7 . DEO -DDS_SMAD_zonal  
� Transmite avizul CTE la Prestatorul Extern Mentenanta. 
 
Pas A8. Prestator extern mentenanta 

� primeste avizul CTE si executa lucrarile conform contract mentenanta. 
 
IESIRI logigrama A 

� Metodologie priviind modul de derulare a Contractului de prestari servicii de mentenanta 
pentru lucrarile de R2 

 
INTRARI  pasul 9  din logigrama A 
� 01-03-01_P01_Procesarea cererilor de racordare 

� fise de solutie/studii de solutie, aviz CTE favorabil, contract de racordare transmise de COER 
la SMAD_zonal. 

� 01-03-01_P02_Procesarea cererilor de amplasament  
� studiu de eliberare amplasament/studiu coexistenta, contract eliberare amplasament 
coexistenta aviz CTE favorabil transmise de COER la SMAD_zonal. 
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Pas A9. DEO -DDS_SMAD_zonal 
� Pentru lucrarile pe taxa de racordare, in baza fisei de solutie/studiu de solutie, aviz CTE favorabil 

SS/SA, contract de racordare, studiu de eliberare amplasament/studiu coexistenta, contract 
eliberare amplasament/coexistenta si a mail-ului de confirmare a indeplinirii tuturor conditiilor de 
promovare a lucrarii  primit de la COER/CRC, intocmeste tema de proiectare, caietul de sarcini si 
referatul de necesitate pentru PT+CS.  

� Transmite Tema de proiectare, Caietul de sarcini si referatul de necesitate cu numar de 
inregistrare SAP, aprobate in conformitate cu matricea de competente, la CEZ R-Dept. Achizitii 
prin DEO_Comp. Achizitii DAF in vederea organizarii procedurilor de achizitie a serviciului de 
proiectare faza PT+CS. 

� Referatul de necesitate SAP este eliberat de  DEO_DDSDA/Manager DSDA.  
 
Pas A10.  DEO_Comp. Achizitii DAF  vizeaza si transmite documentele la CEZ R- Dept. Achizitii.  
 
Pas A11. CEZ R- Dept. Achizitii   
� Procedeaza conform PO-04-03-01#02_Managementul achizitiilor si al licitatiilor. 
� Transmite Contractul prestari servicii de proiectare la DEO _DDS_SMAD_zonal.  
 
Pas A12. DEO-DDS_SMAD_zonal 
� Primeste contractul de prestari servicii de proiectare,  
� Verifica constituirea GBE si notifica necesitatea constituirii GBE prestatorului.  
� Preda proiectantului amplasamentul.  
 
INTRARI  pasul 13  din logigrama A 
� 01-01-04_P01_Dezvoltarea retelei  

� aviz CTE favorabil, faza SF;  
 
Pas A13. Prestator extern_Proiectant 
� Constituie GBE 
� Elaboreaza/ reface PT+CS 
� Transmite catre DEO _DDS_ SMAD_zonal: documente constituire GBE, PT+CS, PAC, 

documente fond funciar.  
� In cazul in care se amplaseaza retele electrice noi pe proprietati private, fiind necesara instituirea 

dreptului de uz si servitute in favoarea DEO asupra proprietatilor private afectate de capacitatile 
energetice proiectate, proiectantul pregateste documentatia necesara intocmirii conventiilor 
notariale de uz si servitute/superficie. 

 
Pas A14.  DEO - DDS_SMAD_zonal 
� Primeste documentatia de proiectare faza PT+CS in vederea verificarii si avizarii conform  

01-01-04_P02_Organizarea si functionarea CTE&CI 
Seful SMAD, in calitate de imputernicit al DEO, semneaza la notar conventia de uz si 
servitute/superficie in vederea inscrierii acesteia  in Cartea Funciara. 

 
 
Pas A14.  DEO - DDS_SMAD_zonal 
� Primeste documentatia de proiectare faza PT+CS in vederea verificarii si avizarii conform  

01-01-04_P02_Organizarea si functionarea CTE&CI 
 
Documentatia este corecta si completa? 
 
Daca NU, se revine la pasul A13. 
Daca DA, urmeaza pasul A15.  
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Pas A15.  DEO _CTE  
� Supune avizarii documentatia conform 01-01-04_P02_Organizarea si functionarea CTE/CI 
 
Aviz favorabil? 
Daca DA, urmeaza pasul A16.  
 
Pas A16.  DEO - DDS_SMAD_zonal 
Descriere 
� Primeste avizul CTE pentru PT+CS 
� Verifica incadrarea in termenul contractual 
Daca avizul NU este favorabil se revine la pasul 13 din logigrama A. 
 
Pas A 17. Prestator extern_Proiectant 
� Preda pe baza de proces verbal, conform contract, PT+CS in numarul de exemplare solicitat 
IESIRI  

� Se continua cu logigrama B din prezenta PO_Obtinerea AC prin prestator extern  
Pas A18. DEO _DDS_SMAD_zonal 
� Daca termenul contractual a fost depasit calculeaza penalitati conform contractului de proiectare, 

emite si transmite solicitari la CEZ R_Serviciul Facturare pentru emitere factura conform 06-04-
01_P01_Pregatirea, generarea si livrarea facturilor catre clientii DEO, in vederea emiterii 
individuale a facturilor. 

� In vederea emiterii facturii de penalitati in SAP/ERP, modul SD: 
� solicita la Serv. Facturare emitere factura penalitati  dupa ce s-a asigurat ca exista in SAP cod 

BP si cont contract (daca nu exista  solicita crearea lor la CRC). Creeaza fisier cu datele 
necesare intocmirii comenzii de facturare prin completarea formularului 06-01-01_P01-
F01_Solicitare emitere facturi DEO, SD_cod BP_DEO_ yyyyy_zzllaaaa si il transmite prin 
email la CEZ R_Serv. Facturare la adresa electronica 
facturare_distributie@distributieoltenia.ro. 

� Serviciul Facturare  emite factura si  instiinteaza SMAD  (nr. factura). 
� Factura se listeaza (original) de catre SMAD  si se transmite  la client numai daca in email se 

specifica acest lucru, daca nu factura se trimite la client prin grija Serviciului Facturare pe canale  
de comunicare oficiale DEO. 

� SMAD listeaza o copie factura pe care o va inainta la Dept.Clienti/ Furnizori  (in care completeaza 
diferite detalii) in vederea compensarii cu alte facturi din sold. 

 
Pas A19 . CEZ R_CRC/Registratura  transmite notificarea si factura la prestator. 
IESIRI 
� Prestatorul primeste si achita factura. 
 
Pas A20. DEO_DDS_SMAD_zonal daca termenul contractual nu a fost depasit intocmeste lista cu 
indicatori de eficienta si o transmite la CEZ R_Dept. Controlling. 

  
Pas A21.CEZ R_Dept. Controlling  verifica calculul indicatorilor si transmit Lista indicatorilor validata 
la SMAD_zonal 
 
Pas A22. Prestator extern_Proiectant emite/reface postnormarea PT+CS si factura pentru 
proiectare PT+CS cf. Contract 
 
Pasii A23÷A27. DEO _DDS_SMAD_zonal,  
� Verifica postnormarea PT+CS, factura PT+CS conform contractului. 
� Daca postnormarea nu este corecta SMAD_zonal notifica proiectantul pentru refacere 

postnormare/factura. 
� Daca postnormarea este corecta verifica plata facturilor de penalitati conform contractului de 

proiectare, daca acestea s-au emis. 
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� Daca factura de penalitati este achitata, sau nu a fost emisa factura penalitati, SMAD_zonal 
accepta la plata factura, intocmeste NIR in SAP, transmite in original factura la CEZ R_Dept. 
Cilenti/Furnizori_Serv. Contabilitate Furnizori prin CRC/Registratura. 

� Daca factura de penalitati nu este achitata SMAD_zonal transmite adresa si copie factura de 
penalitati la CEZ R_Dept. Cilenti/Furnizori_Serv. Contabilitate Furnizori prin CRC/Registratura. 

� Lunar specialistul dezvoltare SMAD_zonal completeaza realizarile programului de  proiectare 
completate conform 01-02-01_P01-F05. 

 
Pas A28.CEZ R_Dept. Cilenti/Furnizori_Serv. Contabi litate Furnizori 
� Retine penalitati din factura acceptata la plata conform procedura PO-06-02-04#12_Operatii 

contabile privind achizitia serviciului de investitii si PO-06-02-04#11_Operatii contabile privind 
achizitia serviciului de reparatii . 

 
IESIRI 
� PO-06-02-04#12_Op. contabile privind achizitia serv. de investitii  
� PO-06-02-04#11_Op. contabile privind achizitia serv. de reparatii. 
 
Logigrama B – Obtinerea autorizatiei de constructie  prin prestator extern 
 
INTRARI 
� Aviz CTE pentru PT+CS; 
� PT&CS avizat CTE; 
� DAC 
� Decizie aprobare ocupare teren 
� Conventii de superficie de la Prestatorul Extern_Proiectant. 
 
Pas B1. Prestator extern_Proiectant  in baza documentatiei de obtinere a autorizatiei de construire, 
a deciziei de aprobare ocupare teren, a conventiei de superficie, completeaza cererea pentru emitere 
AC  
Pas B2. DEO _DDS_SMAD_zonal  verifica si semneaza cererea.  
 
Pas B3. Prestator extern_Proiectant  
� Depune documentele necesare conform reglementarilor in vigoare la organele competente 
� Achita taxa pentru eliberare AC in numele DEO  sau solicita calculatia pentu taxa de eliberare AC. 
 
Pas B4. Organe competente  
� Stabileste valoarea taxei de eliberare AC. 
 
Pas B5 . Prestator extern_Proiectant  depune la SMAD_zonal exemplarul 2 al DAC cu dovada 
depunerii documentatiei, documentele de plata sau calculatia pentru taxa eliberare AC.  
 
Pas B6. DEO _DDS_SMAD_zonal  solicita prin referat achitarea taxelor. Referatul se creeaza atat in 
sistemul SAP cat si pe suport de hartie.  
 
Pas  B7. DEO_SMAD_zonal_Specialist dezvoltare;  
                          SMAD_zonal _Sef Serviciu 

   DDSDA/Manager DSDA 
� SMAD_zonal _Sef Serviciu aproba referatul in forma scrisa, DDSDA/Manager DSDA aproba 

referatul  in SAP 
� SMAD_zonal  transmite referat aprobat la CEZ R/ Dept. Achizitii. 
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Pas B8. CEZ R_Dept. Achizitii  
� Primeste in maxim 2 zile lucratoare de la solicitarea prestatorului extern, referatul aprobat pe 

suport de hartie si referatul aprobat in SAP in vederea intocmirii comenzii de aprovizionare.   
� Transmite prin e-mail la SMAD_zonal in maxim o zi lucratoare confirmarea crearii comenzii de 

aprovizionare precum si aprobarea acesteia. 
 
Pas  B9 . DEO_DDS_SMAD_zonal  
� In baza confirmarii primite de la Dept. Achizitii  receptioneaza comanda  
� Solicita CEZ R_Dept. Clienti/Furnizori copie dupa ordinul de plata, care 

completeaza dosarul de obtinere a AC. 
 
Pas B10 . CEZ R_Dept. Clienti/Furnizori_Serviciul Contabilita te Furnizori  
� Inregistreaza in SAP-ERP, modul MM, referatul pt achitarea taxelor 
� Transmite  catre CEZ R_Dept. Trezorerie propunerea de plata  conform  PO-06-02-04#12. 
� Transmite, la SMAD_zonal, in maxim 2 zile lucratoare de la receptia comenzii, copie dupa ordinul 

de plata 
 
Pas  B11. DEO_DDS_SMAD_zonal  transmite copie dupa OP proiectantului pentru ridicare AC.  
 
Pas  B12.  Prestator extern_Proiectant  ridica de la Organele competente AC. 
 
Pas  B13 . Organe competente  elibereaza AC, decizii ocupare teren, in baza documentelor primite. 
 
Pas  B14 . Prestator extern_Proiectant  
� Preda la SMAD_zonal AC, deciziile ocupare teren in original si documentatia cu viza organului 

competent 
� Intocmeste factura aferenta serviciului prestat. 
 
Pasii  B15÷B19.  DEO _DDS_SMAD_zonal  
                           CEZ R_CRC/Registratura  
DEO _DDS_SMAD_zonal  
� Transmite AC la DMC_MPL,  
� Verifica documentele si incadrarea in termenul contractual 
� Daca incadrarea in termenul contractual a fost respectata accepta la plata factura, intocmeste NIR 

in SAP si transmite in original factura la CEZ R_Dept. Clienti/Furnizori prin CRC/Registratura 
� Daca incadrarea in termenul contractual a fost depasita calculeaza penalitati conform contractului 

de proiectare, emite si transmite solicitari la CEZ R_Serviciul Facturare pentru emitere factura 
conform 06-04-01_P01_Pregatirea, generarea si livrarea facturilor catre clientii DEO, in vederea 
emiterii individuale a facturilor.  

� In vederea emiterii facturii de penalitati in SAP/ERP, modul SD: 
� Verifica daca exista cod client in SAP modul SD sau creeaza cod nou de client  
� Creeaza fisier cu datele necesare intocmirii comenzii de facturare prin completarea 

formularului 06-01-01_P01-F01_Solicitare emitere facturi DEO, SD_cod BP_DEO_ 
yyyyy_zzllaaaa si il transmite prin email la CEZ R_Serv. Facturare la adresa electronica 
facturare_distributie@distributieoltenia.ro. In mesajul transmis catre CEZ R_Serv.Facturare 
mentioneaza faptul ca SMAD_zonal listeaza si transmite factura catre client 

� Listeaza Factura.  
CEZ R_CRC/Registratura  
� Transmite la prestator notificare si factura  
 
IESIRI logigrama B 

� Proiectantul primeste si achita factura. 



   
                                         

Pagina 13/18 
 

01-02-01_P01_Gestionarea proiectarii si obtinerea autorizatiei de constructie_rev02 

 PROCEDURA OPERATIONALA 

� 01-02-02_P02_Pregatirea, planificarea lucrarilor de investitii si a lucrarilor pe tarif de 
racordare/deviere/coexistenta care necesita PT+CS.  

� 01-02-02_P02_Executarea constructiilor 
� PO-06-02-04#12_Operatii  contabile privind achizitia serviciului de investitii  
� PO-06-02-04#11_Operatii contabile privind achizitia serviciului de reparatii. 

 
Logigrama C. Obtinerea autorizatiei de constructie prin forte proprii 
 
Pas C1.DEO _DDS_SMAD_zonal  
� Completeaza documentele necesare conform reglementarilor in vigoare si le depune la organele 

competente 
� Solicita calculatia pentru taxa eliberare AC. 
 
Pas C2. Organe competente  stabileste valoarea taxei de eliberare AC. 
 
Pas C3. DEO _DDS_SMAD_zonal_Specialist dezvoltare  solicita prin referat achitarea taxelor 
 
Pas C4. DEO_SMAD_zonal_Specialist dezvoltare;  
                        SMAD_zonal_Sef Serviciu 

 DDSDA/Manager DSDA 
� SMAD_zonal _Sef Serviciu aproba referatul in forma scrisa, DDSDA/Manager DSDA aproba 

referatul  in SAP 
� SMAD_zonal  transmite referat aprobat la CEZ R/ Dept. Achizitii. 
 
Pas C5. CEZ R_Dept. Achizitii  
� Primeste in maxim 2 zile lucratoare, referatul aprobat pe suport de hartie si referatul aprobat in 

SAP in vederea intocmirii comenzii de aprovizionare.   
� Transmite prin e-mail la SMAD_zonal in maxim o zi lucratoare confirmarea crearii comenzii de 

aprovizionare precum si aprobarea acesteia. 
 
Pas C6. DEO _DDS_SMAD_zonal  
� Receptioneaza comanda si solicita copie dupa OP  
� Transmite referatul aprobat la CEZ R_Dept. Clienti/Furnizori 
 
Pas  C7. CEZ R_Dept. Clienti/Furnizori  
� Posteaza in SAP referatul  
� Transmite propunerea de plata la Dept. Trezorerie cf. PO-06-02-04#12_Operatii contabile privind 

achizitia serviciului de investitii 
 
Pas C8. DEO _DDS_SMAD_zonal  pe baza dovezii platii (copie OP) ridica de la Organele 
competente AC 
 
Pas C9. Organe competente  elibereaza AC, decizii ocupare teren in baza documentelor primite 
 
Pas C10. DEO _DDS_SMAD_zonal  transmite AC la DMC_MPL. 
 
IESIRI logigrama C 

� 01-02-02_P02_Pregatirea, planificarea lucrarilor de investitii si a lucrarilor pe tarif de 
racordare/deviere/coexistenta care necesita PT+CS.  

� 01-02-02_02_Executarea constructiilor 



   
                                         

Pagina 14/18 
 

01-02-01_P01_Gestionarea proiectarii si obtinerea autorizatiei de constructie_rev02 

 PROCEDURA OPERATIONALA 

 
Logigrama D  – Gestionarea proiectarii efectuata cu forte proprii 
 
INTRARI logigrama D 

� 01-03-01_P01_Procesarea cererilor de racordare 
� 01-01-01_P02_Planificarea investitiilor 
� 01-02-01_P01_Buget de investitii 

� Program investitii aprobat 
� Note de fundamentare 

 
Pas D1. DEO _DDS_SMAD_UC 
� Analizeaza  necesarul de lucrari proiectare necesare ; 
� Analizeaza completitudinea datelor de intrare necesare pentru lucrarile de proiectare; 
� Evalueaza volumul si complexitatea lucrarilor 
� Identifica lucrarile de proiectare ce pot fi realizate cu forte proprii  
� Elaboreaza Programul anual de lucrari de proiectare realizate cu forte proprii, conform 

formularului 01-02-01_P01-F07_Program anual lucrari de proiectare elaborate cu forte proprii.  
 

Pas D2. DEO _DDS_SMAD_UC aloca resursele necesare realizarii  lucrarilor de proiectare ce sunt 
efectuate cu forte proprii 
 
Pas D3. DEO_DDS_SMAD_zonal  
� Repartizeaza specialistilor lucrarile de proiectare ce sunt executate in cadrul serviciului; 
� Avizeaza Planurile de  realizare lucrari de proiectare elaborate cu forte proprii; 
� Monitorizeaza stadiul de realizare al documentatiei de proiectare ce se elaboreaza in cadrul 

serviciului; 
� Completeaza Registrul de evidenta a lucrarilor de proiectare ce se realizeaza cu forte proprii 

conform formularului 01-02-01_P01-F01_Registru evidenta lucrari de proiectare elaborate cu forte 
proprii 

� Intocmeste Studiu tehnic pe solutia aprobata in ATR 
� Deschide proiectul in SAP si-l trimite spre aprobare 
 
Pas D4. DEO _Comisia de investitii a proba ST. 
 
Pasii D5-D6 DEO_DDS_SMAD_zonal  
� Incarca in SAP datele  
� Schimba statusul la proiect in “proiect aprobat” 
� Elaboreaza tema de proiectare 
� Elaboreaza Planul de realizare pentru lucrarea de proiectare elaborata cu forte proprii conform 

formularului 01-02-01_P01-F06_Plan realizare  lucrare de proiectare elaborata cu forte proprii. 
Nota - Pentru o tratare unitara a planificarii lucrarilor de proiectare realizate cu forte proprii, se 
utilizeaza machetele cuprinse in anexe. Daca lucrarea de proiectare nu se incadreaza in tipurile de 
lucrari cuprinse in anexe se efectueaza o planificare specifica lucrarii.  
� Elaboreaza documentatia de proiectare conform planificarii; 
 
Pas D7. DEO _DDS_SMAD_zonal  
� Elaboreaza/ reface SF 
� Transmite la CTE documentatia de proiectare elaborata in cadrul Serviciului Dezvoltare 

 
Pas D8. DEO_Comisie Tehnico-Economica   
� CTE avizeaza documentatia de  proiectare conform  01-01-04_P02_Organizarea si functionarea 

CTE/CI.  
Nota:  Documentatiile de proiectare avizate nefavorabil se refac de catre Serviciul Dezvoltare si se 
supun din nou avizarii CTE. 
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IESIRI pasul D8  SF; 
 
Pas D9. DEO_DDS_SMAD_zonal 
� Introduce in Sap date SF (RIR, VNA) 
� Modifica status proiect 
 
Pas D10. DEO _DDS_SMAD_zonal intocmeste documentatia tehnica PAC si o depune la autoritatile 
locale 
 
IESIRI pasul D10  
� Documentatie tehnica PAC 
 
Pas D11. DEO _DDS_SMAD_zonal obtine AC conform logigrama B, prezenta procedura 
 
IESIRI 

� 01-01-01_P02_Planificarea investitiilor 
 

6. Tranzactii SAP utilizate in procedura: 
 
 
 

 
7. Prescurtari, definitii, documente de referinta s i conexe 

� Prescurtari: 
� AC – Autorizatie Constructie 
� ANRE – Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei 
� COER – Centrul Operational Extinderea Retelei 
� CTE – Comisia Tehnico Economica 
� CU – Certificat de Urbanism 
� CRC – Centrul Zonal de Relatii cu Clientii 
� DA – Departament Achizitii 
� DAF – Directia Administrativ Financiar 
� DAR – Departamentul Agenda de Reglementare 
� DDAF – Director Directia Administrativ Financiar 
� DDSDA – Director Directia Strategie& Dezvoltare Active 
� DER – Departamentul Extinderea Retelei 
� DDS– Departamentul Dezvoltare si Strategie 
� DSDA – Directia Strategie& Dezvoltare Active 
� GBE – Garantie de Buna Executie 
� RED – Reteua Electrica de Distributie 
� SMAD – Serviciul Managementul Activelor si Dezvoltare 
� UC – Unitatea Centrala 
� SF – Studiu de Fezabilitate 
� PAC – Proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii 
� CI – Comisia de Investitii DEO 

� Definitii: 
� Conform Codului tehnic al retelelor electrice de distributie. 

� Documente de referinta si conexe: 
� Legea nr. 123 / 2012 – Legea energiei electrice si gazelor naturale. 
� HGR 28 - 2008 - privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice 

aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului 
general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii; 

� Legea nr. 10/1995 privind calitatea In constructii, actualizata; 

Numar  Nume  
 N/A 
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� HGR nr. 622 din 21 aprilie 2004 republicata privind stabilirea conditiilor de introducere pe 
piata a produselor pentru constructii completata de Hotararea 1708/2005; 

� Legea 230/2006 privind organizarea si functionarea serviciilor de iluminat public; 
� Ordonanta 34/29.01.2004 pentru modificarea si completarea unei dispozitii legale privind 

serviciile publice de gospodarie comunala; 
� Ordinul ANRE 29/2010-Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiecteaza, 

executa, verifica si  exploateaza  instalatii  electrice  din  sistemul electroenergetic 
atualizat. 

� Ordinul ANRE 24 /2007-Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care 
proiecteaza, executa, verifica si exploateaza instalatii electrice din sistemul 
electroenergetic (Rev. 3); 

� Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru 
realizarea locuintelor, actualizata, modificata si completata; 

� Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii  

� Ordinul nr. 91/1991 pentru aprobarea formularelor, a procedurii de autorizare si a 
continutului documentatiilor prevazute de Legea nr. 50/1991, modificata; 

� HGR nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii; 
� HGR nr. 203 din 20 februarie 2003 pentru aprobarea Regulamentului privind tipurile de 

reglementari tehnice si de cheltuieli aferente activitatii de reglementare in constructii, 
urbanism, amenajarea teritoriului si habitat, precum si a Normelor metodologice privind 
criteriile si modul de alocare a sumelor necesare unor lucrari de interventie in prima 
urgenta la constructii vulnerabile si care prezinta pericol public; 

� HGR nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de 
calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si constructiilor; 

� HGR nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicata;  
� OG nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, republicata si modificata; 
� Legea nr. 7/1996 – legea cadastrului si publicitaŃii imobiliare, republicata; 
� Licenta de distributie a energiei electrice Nr. 457/2002; 
� Codul Tehnic al Retelelor Electrice de Distributie Revizia I - Ord. 128 /2008; 
� Standardul de performata pentru serviciul de distributie a energiei electrice, Cod 

ANRE 28.1.013.0.00.30.08.2007; 
� HGR nr.90/23.01.2008 – pentru aprobarea regulamentului privind racordarea utilizatorilor 

la retelele electrice de interes public; 
� HGR 328/28.03.2007 pentru aprobarea Programului „Electrificare 2007-2009”. 
� OG nr. 54 din 28 august 1997pentru modificarea si completarea  Legii 15/1994 privind 

amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale; 
� NTE 005/06/00 - Normativ privind metodele si elementele de calcul al sigurantei In 

functionare a instalatiilor energetice; 
� PE 139/1997- Instructiune privind normarea CPT si intocmirea bilanturilor energetice ; 
� EN 50160:1994-Caracteristicile tensiunii furnizate de retelele publice de distributie; 
� Ordinul ANRE  nr. 24 din 2012 pentru aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de 

distributie a energiei electrice prestat de operatorii principali de distributie; 
� Legea 15/1994 privind amortizarea capitatului imobilizat in active corporale si necorporale, 

republicata si completata de OG nr.54/28.08.1997; 
� HGR nr. 909/29.12.1997 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii 

nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale; 
� HGR 2139/30.11.2004 pentru  aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele 

normale de functionare a mijloacelor fixe. 
� HOTARIRE nr. 300 din 2 martie 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate 

pentru santierele temporare sau mobile. 
� HOTARIRE nr. 1146 din 30 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate 

pentru utilizarea In munca de catre lucratori a echipamentelor de munca. 



   
                                         

Pagina 17/18 
 

01-02-01_P01_Gestionarea proiectarii si obtinerea autorizatiei de constructie_rev02 

 PROCEDURA OPERATIONALA 

� Ordonanţa de urgenţă nr. 100/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, precum şi a Legii nr. 50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii 

� 01-02-01_P01_Buget de investitii  
� 01-03-01_P02_Procesarea cererilor de amplasamaent 
� 01-01-04_P01_Dezvoltarea retelei 
� 01-03-01_P01_Procesarea cererilor de racordare 
� PO-04-03-01#01_Managementul furnizorilor 
� PO-06-02-04#12_Operatii contabile privind achizitia serviciului de investitii  
� PO-06-02-04#11_Operatii  contabile privind achizitia serviciului de reparatii  
� 01-02-02_P02_Executarea constructiilor 
� 01-02-02_P01_Pregatirea, planificarea lucrarilor de investitii, reparatii R2  si a lucrarilor pe 

tarif de racordare/deviere/coexistenta care necesita PT+CS   
� PO-06-04-01#03_Colectarea si pregatirea datelor de facturare in SAP/ERP 
� 01-01-04_P02_Organizarea si functionarea CTE si CI ale DEO  

 
8. Aspecte de mediu si SSM 
� Se  respecta cerintele de mediu prevazute in documentatia SMI si cerintele legale din  Lista 

prevederilor legale si a altor cerinte aplicabile referitoare la mediu, revizia in vigoare 
� Deseurile rezultate se gestioneaza conform PO-08-04-02#03_Managementul gestionarii 

deseurilor, revizia in vigoare.  
� Aspectele privind securitatea si sanatatea in munca, sunt evidentiate in evaluarile de risc realizate 

pentru locurile de munca din cadrul DEO, unde sunt precizate si  masurile specifice pentru 
reducerea sau eliminarea factorilor de risc prezenti la locurile de munca analizate. 

� La lucrarile executate, lucratorii vor respecta prevederile legislatiei de SSM in vigoare precum si 
IPSM 1/2007 – DEO, instructiunile tehnice interne de protectia muncii si instructiunile proprii si 
specifice de securitatea muncii elaborate pentru diferite tipuri de lucrari sau activitati in DEO. 

 
9. Controlul Documentelor 
� Documentul semnat, in original, se afla la Dept. SMI, iar ultima versiune a documentului scanat se 

gaseste pe Intranet in  fisier aallzz_Inventar-documente DEO -gestionate-de-Dept-SMI.  
� Cand o parte a documentului se modifica, acesta primeste o noua revizie. 

 
 
10. Lista inregistrarilor utilizate in/ rezultate din p rocedura : 
Numar  Nume 

1.  Tema de proiectare 
2.  Solicitare aprobare achizitie proiectare lucrari de investitii/R2 
3.  Notificare constituire GBE 
4.  PT+CS 
5.  Punct de vedere 
6.  Notificare penalitati 
7.  Aviz CTE 
8.  Facturi fiscale proiectare PT+CS 
9.  Postnormare PT+CS 
10.  Referat operare in SAP a taxelor 
11.  Factura de penalitati 
12.  Factura fiscala pentru serviciul obtinere AC 
13.  Inregistrarile aferente formularelor din capitolul urmator 
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11.   Lista documentelor generate de aceasta proced ura: 
# Instructiuni 
 N/A 
 
# Formulare 

1.  01-02-01_P01-F01_Registru evidenta  lucrari de proiectare elaborate cu forte proprii 
2.  01-02-01_P01-F02_Situatia monitorizarii GBE 
3.  01-02-01_P01-F03_Situatia contractelor de proiectare si a  penalitatilor 
4.  01-02-01_P01-F04_Lista cu lucrarile verificate si supuse CTE de catre specialistii dezvoltare 
5.  01-02-01_P01-F05_ Realizari program proiectare  
6.  01-02-01_P01-F06_Plan realizare  lucrare de proiectare elaborata cu forte proprii 
7.  01-02-01_P01-F07_Program anual lucrari de proiectare elaborate cu forte proprii 

 
 
# Anexe 

1.  01-02-01_P01-A01_Macheta studiu solutie  pentru racordarea la RED  
2.  01-02-01_P01-A02_Macheta PT+CS  dezvoltare-reabilitare RED 
3.  01-02-01_P01-A03_Macheta Studiu de fezabilitate dezvoltare-reabilitare RED 

4.  01-02-01_P01-A04_Macheta studiu sol. pentru eliberare amplasament/ coexistenta  
 


